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Este curso de Primavera P6 esta dirigido a personal técnico o ingenieros que pretendan trabajar como Project Manager y a
cualquier técnico que trate de desarrollarse en la administracion y gestion de proyectos.

Se ofreceran instrucciones para la descarga de una version de prueba del software. Si ya se dispone del programa se
requerira disponer de Primavera Project Planner version P6 u Oracle Primavera version P6 8.2 en adelante.
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PRIMAVERA

OBJ ETIVO

Los alumnos conseguiran a final del curso ser capaces de desarrollar por completo la
planificacion de cualquier proyecto, bien entendido que el sucesivo uso de Primavera
dara la suficiente agilidad y experiencia en el uso del programa. Por lo que
recomendamos que ademas de los ejercicios propuestos



CAPACITACIONES

Resumen

Definicion de los conceptos de gestion
de proyectos, basado en |las
metodologias  del PMI  Project
Management Institute

Ambientacion de la solucion primavera
Explicacion y creacion de Layouts

Definir la estructura de proyectos de la
empresa (EPS)

Explicacion de como Primavera puede
operar con proyectos, programas vy
portfolios

Definicion y creacion de la estructura
de desglose del trabajo (WBS)

Como crear actividades

Explicar diferencias entre los diferentes
tipos de actividades

Asignar elementos relacionados a la
actividad

Cddigos de actividades
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Codigos de Activity ID

Creacion y definicion de calendarios

Explicar como crear la relacion logica
en la malla

Describir los pasos como exportar e
importar data

Explicar cémo exportar data entre
primavera y una planilla Excel

Creacion de recursos

Asignar recursos a las actividades
Desplegar grafico de uso de recursos
HH, curvas tempranas y tardias

Desplegar grafico consolidado por
actividad: HH, curvas de avance, curvas
tempranas y tardias

Creacion de la linea base
Asignacion de la linea base

Ingresar avance al proyecto con
informacion real ejemplo.
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1. Métodos de planificacion e introduccion a

la herramienta 3. Seguimiento de una planificacion

-

ot = Valoracion economica.
F—-

= Primavera P6. , c

. - S L] e
= Introduccion a la planificacion de proyectos | Ly Analisis de la programacion.
y métodos de planificacion. \ \ ) = Nivelacién de recursos.
= Qrganizacion de proyectos en Primavera P6. i ' ‘ 1 8 | " - Seguimiento.
= Estructura de la empresa y los proyectos | “/ » - A = Introduccion de datos reales..
(EPS y OBS). {7l i

|
» Interface del programa.
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4. Avance de proyectos, Informes y
EVM:

2. Comienzo de una planificacion = Curvas S.

= Interface del Programa. = Predicciones.

= (Creacion de calendarios. = EVM.

= (Creacion de elementos WBS vy actividades. = Exportacion e Importacion.

= Definicion de caracteristicas de

. = |nformes, utilizacion y
actividades.

personalizacion.
= Relaciones entre actividades.

=  (Creacidn de recursos.
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